

TPP III-iojo kvietimo projektų įgyvendinimas



2026-06-10



Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

- PROJEKTO VEIKLŲ TERMINAI
- BENDRIEJI ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI
- TPP PUSLAPIS
- PROJEKTO VEIKLŲ KEITIMAI
- ATSISKAITYMAS UŽ PROJEKTO VEIKLAS
- PROJEKTO PATIKROS

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

TERMINAI

Projektų pradžia – 2026 m. birželio mėn. 1 d.

Projektų pabaiga – 2027 m. rugpjūčio 31 d. (* vieno projekto – 2027-05-31)

Projektų įgyvendinimo trukmė – 15 mėn. (* vieno projekto – 12 mėn.)

! Rekomenduojame griežtai laikytis suplanuotos projekto įgyvendinimo pabaigos datos – LMT taiko sankcijas projekto vadovui, jei planuotas projekto mokslinis (technologinis) rezultatas nepasiekiamas (nepateikiama dalykinė ataskaita) per paraiškoje suplanuotą, ekspertų įvertintą ir projekto finansavimo sutartyje sutartą laikotarpį!

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI

Projektas yra įgyvendinamas pagal PARAIŠKĄ, kuri yra projekto finansavimo sutarties priedas!

Vadovaujantis:

1. Projekto finansavimo sutarties nuostatomis;
2. [TPP aprašu](#);
3. [LMT Bendrosiomis projektų finansavimo taisyklėmis](#), kiek neprieštarauja TPP aprašui;
4. Kitais teisės aktais.

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

ESMINIAI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO MOMENTAI

- Projekto vykdytojai turi būti įdarbinti pagal darbo sutartis. Darbo laiko apskaita turi būti dokumentuota.
- Pirkimai turi būti vykdomi tik pagal paraišką, pirkiniai dokumentuoti (ilgalaikio turto apskaita!).
- Lėšos, skirtos projekto etapui (metams) nepersikelia į kitą etapą (metus), jos skiriamos ir naudojamos pagal patvirtintą tik tų metų išlaidų sąmatą!

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

NAUJA PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUTARTYSE – SIEKIAM PROJEKTO STEBĖSENOS RODIKLIAI!

Nustatyti pagal kiekvieno projekto paraišką atitinkamai individualiai:

- projekto rezultatais pasiektas 7-asis MTEP etapas (prototipo išbandymas realiomis veikimo sąlygomis)
- į projekto įgyvendinimą įtraukto mokslų daktaro (-ės), kuriam (-iai) suteiktas mokslų daktaro laipsnis mažiau nei 24 mėn. iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos, dirbusio (-ios) projekte visą projekto įgyvendinimo laiką ne mažiau kaip 20 val. per savaitę intensyvumu, skaičius
- į projekto įgyvendinimą įtraukto doktoranto (-ės), kurio (-ios) disertacinio darbo tema yra susijusi su projekte vystoma tema ar produkto sritimi ir dirbusio (-ios) projekte visą projekto įgyvendinimo laiką ne mažiau kaip 20 val. per savaitę intensyvumu, skaičius

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

LRV.LT Ministerijos ir įstaigos E. piliėtis LT

LIETUVOS MOKSLO TARYBA

Aktuali informacija

- Kvietimai teikti paraiškas → Tapkite ekspertais →
- Mokslo finansavimas → **Mokslas verslui** →
- Informacija apie pagalbą Ukrainai →

Naujienos

1

LRV.LT Ministerijos ir įstaigos E. piliėtis LT

LIETUVOS MOKSLO TARYBA

Projekto partneris – Lietuvoje registruota labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ)

- MVĮ turi veikti ne trumpiau kaip 3 metus (laikotarpis skaičiuojamas nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos)
- MVĮ turi būti vykdydusi aktyvią ekonominę veiklą per paskutinius 2 metus, t. y. įmonės grynosios pardavimo pajamos turi būti ne mažesnės kaip 200.000,00 Eur per paskutinius du prieš paraiškos pateikimą ataskaitinius finansinius metus

Projektų atrankos būdas – konkursas

Skiriamas finansavimas:

- negrąžintina subsidija (dotacija) – MSI, vykdančioms neekonominę veiklą – 100%
- valstybės pagalba, atitinkanti *de minimis* nuostatas – MVĮ ir MSI, vykdančioms ekonominę veiklą – 80%

Kvietimai teikti paraiškas

Pareiškėjams

Projektų vykdytojams

Konkursų rezultatai

Kontaktai

3

LRV.LT Ministerijos ir įstaigos E. piliėtis LT

LIETUVOS MOKSLO TARYBA

Pradžia > Veiklos sritys > Mokslo finansavimas >

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo priemonės

- Atžalinių įmonių MTEP projektai →
- EUREKA →
- Tarptautinės mokslo – verslo bendradarbiavimo misijos →
- Technologinės plėtros projektai** →

2

TPP PUSLAPIS

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO POKYČIAI

Projekto eigoje gali iškilti poreikis įgyvendinimo korekcijoms – keičiama projekto finansavimo sutartis!

Keitimai gali būti ir priklausomai nuo to skiriasi administravimo būdas:

- 1. Neesminiai sutarties keitimai;**
- 2. Esminiai sutarties keitimai.**

Keitimų rūšys nurodytos projekto finansavimo sutartyje.

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

NEESMINIAI SUTARTIES KEITIMAI

1. nepagrindinių projekto vykdytojų keitimas;
2. projekto veiklų keitimas nekeičiant išlaidų rūšies ir lėšų paskirstymo ketvirčiais (projekto vykdytojams nustatytų funkcijų perskirstymas; kitų, nei numatyta paraiškoje, prekių ar paslaugų pirkimas, neturintis esminės įtakos projekto tikslams įgyvendinti, rezultatams, numatytiems projekte, pasiekti, neprieštaraujantis kvietimo sąlygoms, Aprašui, Bendrosioms taisyklėms bei kitiems su projekto įgyvendinimu susijusiems teisės aktams;
3. tiesioginių išlaidų keitimas tarp išlaidų rūšių, kai keičiamos lėšos iš viso sudaro mažiau kaip 10 proc. visos patvirtintoje einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje numatytos tiesioginių išlaidų (neįskaitant išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti) sumos;
4. kiti projekto įgyvendinimo pokyčiai, neturintys esminės įtakos projekto tikslams įgyvendinti.

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

ESMINIAI SUTARTIES KEITIMAI

1. Vadovo, kitų pagrindinių projekto vykdytojų ar jų skaičiaus, keitimas;
2. Institucijos keitimas;
3. planuojamų pateikti projekto rezultatų keitimas;
4. projekto baigiamosios mokslinės ataskaitos pateikimo termino atidėjimas;
5. tiesioginių išlaidų keitimas tarp išlaidų rūšių, kai keičiamos lėšos iš viso sudaro 10 proc. ir daugiau visos patvirtintoje einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje numatytos tiesioginių išlaidų (neįskaitant išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti) sumos;
6. lėšų paskirties keitimas į nenumatytą patvirtintoje einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje rūšį;
7. lėšų paskirstymo ketvirčiais einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje keitimas, kai lėšos iš vėlesnių ketvirčių keliamos į einamąjį ketvirtį;
8. išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti (lėšų ir (ar) pirkimo objekto) keitimas;
9. kiti projekto įgyvendinimo pokyčiai, galintys turėti esminės įtakos projekto tikslams įgyvendinti.

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

PROJEKTO KEITIMŲ ADMINISTRAVIMAS (I)

Neesminių sutarties keitimus vykdančioji institucija, vadovas ir projekto partneris paaiškina LMT teikiamose ketvirtinėse ir metinėse finansinėse ataskaitose

Inicijuojant esminį sutarties keitimą, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki numatomų pokyčių LMT pateikiamas LMT pirmininko nustatytos formos raštiškas prašymas dėl leidimo atlikti esminį sutarties keitimą. Prašymą teikia (vykdančioji institucija ir projekto vadovas! (ne partneris!))

Prašymų (raštų) šablonai (formos) yra LMT interneto svetainėje (kelias: Parama mokslui - Mokslo ir verslo bendradarbiavimo priemonės - Technologinės plėtros projektai - [Projektų vykdytojams](#)

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

PROJEKTO KEITIMŲ ADMINISTRAVIMAS (II)

LMT sprendimą dėl leidimo atlikti esminį sutarties keitimą priima per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

LMT pritarus sutarties esminiems keitimams pasirašomas susitarimas dėl sutarties keitimo.

LMT pritarus sutarties neesminiems keitimams patvirtinama patikslinta einamųjų metų projekto išlaidų sąmata.

Neesminiai sutarties pakeitimai gali būti atlikti ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį!

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

ATSISKAITYMAS UŽ PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI SKIRTAS LĖŠAS (I)

1. Iki einančio ketvirčio pirmojo mėnesio 8 dienos pateikti savo ir projekto partnerio pasirašytas ketvirtines finansines – projektui skirtų lėšų panaudojimo – ataskaitas pagal LMT pirmininko patvirtintą formą už lėšas, gautas iki praėjusio ketvirčio pabaigos;
2. Iki 2027 m. sausio 8 d. pateikti savo ir partnerio pasirašytas metines 2026 m. finansines ataskaitas, iki 2027 m. rugsėjo 8 d. – savo ir partnerio pasirašytas 2027 m. metines finansines ataskaitas pagal LMT pirmininko patvirtintą formą už visas kalendoriniais metais gautas lėšas (* 1 projektui datos kitokios);
3. Sutaupyta ar neplanuojamas panaudoti projekto lėšas grąžinti į finansavimo sutartyje nurodytą LMT sąskaitą (mokėjimo pavedimo paskirtį nurodant, kokios lėšos grąžinamos – ilgalaikiam turtui įsigyti ar (ir) kitos išlaidos) nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų projekto įgyvendinimo metų gruodžio 1 d., baigiamųjų metų – 2027 m. rugsėjo 8 d. (* 1 projektui datos kitokios).

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

ATSISKAITYMAS UŽ PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI SKIRTAS LĖŠAS (II)

LMT interneto svetainėje (kelias: Parama mokslui - Mokslo ir verslo bendradarbiavimo priemonės - Technologinės plėtros projektai - Projektų vykdytojams – [Finansinių dokumentų formos](#)) rasite:

1. Lėšų panaudojimo ataskaitos formą vykdančiajai institucijai ir jos pildymo pavyzdį
2. Lėšų panaudojimo ataskaitos formą projekto partneriui ir jos pildymo pavyzdį

Abi (ir vykdančiosios institucijos, ir projektu partnerio) lėšų panaudojimo ataskaitas LMT teikia projekto vykdančioji institucija įprasta tarpinstitucine tvarka (raštu).

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

ATSISKAITYMAS UŽ PROJEKTO REZULTATĄ

1. Projekto baigiamoji mokslinė ataskaita teikiama per 8 kalendorines dienas po projekto pabaigos!
2. Ataskaita bus teikiama per LMT PAIS.

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

BAIGIAMOJI MOKSLINĖ ATASKAITA

1. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERIUS IR VYKDYTOJUS
3. SANTRUMPOS IR SUTARTINIAI ŽENKLAI
4. VIEŠAI SKELBIAMOS PAGRINDINIŲ REZULTATŲ SANTRAUKOS
 - 4.1. Pagrindinių rezultatų santrauka lietuvių kalba
 - 4.2. Pagrindinių rezultatų santrauka anglų kalba
5. DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS
 - 5.1. Įvadas
 - 5.2. Projekto vykdymo eiga ir gauti rezultatai
 - 5.3. Pasiiekto MTEP etapo pagrindimas
6. PRIEDAI

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTO BAIGIAMOSIOS MOKSLINĖS ATASKAITOS EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS

I. Įvertinimas pagal kriterijus

Vertinimo kriterijus	Atitiktis kriterijui	Įvertinimo paaaiškinimas (privalomas)
1. Ar atlikti moksliniai (technologiniai) tyrimai ir gauti rezultatai dera su projekto tikslu, uždaviniais, projekte taikytais tyrimų metodais ir įgyvendinimo planu?	T AIP arba NE	
2. Ar įgyvendinus projektą pasiektas paraiškoje užsibrėžtas pasiekti MTEP etapas pagal MTEP etapų klasifikacijos aprašą?	T AIP arba NE	
3. Ar įgyvendinus projektą gauti rezultatai svarbūs mokslo ir technologijų pažangai, ar gali būti pritaikomi kitai (tolesnei) mokslinei ar technologinei veiklai	T AIP arba NE	

II. Išvada

ATASKAITĄ PATVIRTINTI, PROJEKTĄ LAIKYTI ĮGYVENDINTU

ATASKAITĄ PATVIRTINTI, PROJEKTĄ LAIKYTI NEĮGYVENDINTU

ATASKAITĄ TAISYTI IR (ARBA) PATEIKTI PAAIŠKINIMUS

III. Kitos pastabos ar siūlymai

Technologinės plėtros projektų įgyvendinimas

PATIKROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO VIETOSE

LMT gali atlikti patikras projektų vykdymo vietose:

Planines ir Neplanuotas – esant įtarimų ar gavus informacijos apie netinkamą projektų įgyvendinimą.

Patikros tikslas - gauti iš Vadovo, Institucijos ir Partnerio LMT reikalingą informaciją apie TPP projekto vykdymą ir projekto vykdymo dokumentus.

LMT apie planuojamą atlikti patikrą raštu informuos Instituciją ir Vadovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki planuojamos patikros. Patikrinimą atlieka LMT pirmininko įsakymu sudaryta darbo grupė. Jei nustatoma neatitikimų, kurie nepažeidžia finansavimo sutarties, tačiau yra taisytini, LMT raštu informuoja projekto Vadovą, Instituciją ir Partnerį apie neatitikimus ir nurodo jų pašalinimo terminus. Jei nustatoma esminių finansavimo sutarties pažeidimų, LMT turi teisę nutraukti sudarytą sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti pervestas lėšas (ar jų dalį).

AČIŲ UŽ DĖMESĮ!



VARIKLIS
TAVO IDĖJAI